



OBEC TVOROVICE, TVOROVICE 51, 798 23

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 4. 5. 2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na projekt: „Tvorovice - rekonstrukce chodníků a autobusové zastávky“

1. Smluvní strany

Obec Tvorovice

Tvorovice 51, 798 23 Klenovice na Hané
IČ: 00 48 78 72
zastoupená Bc. Jiřím Petrovským, starostou
Tel.: + 420 582 384 772, + 420 725 136 563

(dále jen „objednatel“)

a

V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36904

se sídlem Rostislavova 528, 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 25595652

DIČ: CZ 25595652

Zastoupená Martinem Vaculíkem, jednatelem společnosti

Tel.: + 420 733 642 573

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen smlouva) ze dne 4. 5. 2016 jsou následující úpravy:

Ustanovení 5. Cena díla, bod 5.2 smlouvy ve znění:

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „Tvorovice rekonstrukce chodníku a autobusové zastávky“:

- SO 01 Obec Tvorovice – Rekonstrukce chodníků k zastávce ve výši **506.615,- Kč**
- SO 02 Obec Tvorovice – Obnova autobusové zastávky ve výši **388.253,- Kč**

Celkem za stavbu ve výši **894.868,- Kč** včetně 21 % DPH.

se mění na:

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „Tvorovice rekonstrukce chodníku a autobusové zastávky“ a dále pak z více a méněprací. Provedení víceprací, které nebyly v době podpisu základní smlouvy známy, je naprosto nezbytné pro kvalitní dokončení předmětu díla.

- SO 01 Obec Tvorovice – Rekonstrukce chodníků k zastávce ve výši **506.615,- Kč**
- SO 02 Obec Tvorovice – Obnova autobusové zastávky ve výši **388.253,- Kč**
- Více a méněpráce – ve výši **81.902,- Kč**

Celkem za stavbu ve výši **976.770,- Kč** včetně 21 % DPH.

3. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Položkový rozpočet více a méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tvorovice č. 4/3/2016 na jeho zasedání dne 28. 6. 2016.
4. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy ze dne 4. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

V Tvorovicích dne 29.6.2016

Obec
Tvorovice
798 23 Klenovice na Hané
IČO: 00487872

Bc. Jiří Petrovský
starosta

V Ivanovicích na Hané dne 29.6.2016

V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.
Rostislavova 928
683 23 Ivanovice na Hané
IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652

Martin Vaculík
jednatel

